

Revitalización de céntricas plazas tiene 7 meses de atraso y empresa sigue burlándose de los luqueños

La constructora MES Ingeniería SA pedirá otros 30 días más de prórroga (adenda) para terminar la obra de revitalización de las plazas Gral. Elizardo Aquino y Mariscal López. Según el contrato, en julio pasado debió entregar la obra terminada. Este viernes, un grupo de concejales se reunió con representantes de la empresa, exigiendo resultado. La obra fue adjudicada por más de G. 2.500 millones y la empresa ya recibió el 50%.