

Obra de una placita tiene más de 2 meses de atraso

Una obra de revitalización de la esquina de las calles José Concepción Ortiz y Alejandro Juanes, del barrio Primavera de Luque, sigue sin terminar y lleva más de dos meses de atraso. El costo de la obra ronda los G. 120 millones.